

Согласовано  
 Главный инженер Боровничского  
 района теплоснабжения  
 ООО "ТК Новгородская"  
 Е.В. Зимица



Согласовано  
 АО "Боровничский комбинат  
 огнеупоров"  
 Главный энергетик/начальник отдела  
 М.В. Орлов



УТВЕРЖДАЮ  
 Директор  
 ООО "УК СЭИС-2"  
 Бородина С.А.

ПЛАН работ участка ООО "УК СЭИС-2" по подготовке к зимнему периоду 2026-2027гг.

Раздел I. Сантехнические работы по тепловым узлам

Адрес:	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Материалы	Срок	Опрессовка сист.	Факт.опресс.
<b>Зимица Л.Н.</b> 12.05.26-25.05.2026;13.07.26-26.07.26							
ул.Вышневолоцкая д.18	Ревизия задвижек						
ул.Кокорина д.26	Ревизия задвижек/замена (отопление)	шт.	4		июнь		
ул.Вышневолоцкая д.20	Ревизия задвижек	шт.	8	Ф100 - 2; Ф80 - 1	июнь		
ул.Ленинградская д.27	Ревизия задвижек	шт.	4		июнь		
ул.Кокорина д.5	Ревизия задвижек	шт.	4		июль		
ул.Набережная 60-лет Октября д.7	Ревизия задвижек/замена (ХВС)	шт.	6		июнь		
ул.Набережная 60-лет Октября д.6	Ревизия задвижек	шт.	28	Ф100 - 3	июль		
	<b>Итого задвижек</b>	<b>шт.</b>	<b>62</b>		июль		
<b>Озеров В.Е.</b> 28.07.26-10.08.2026							
ул. Набережная 60 лет Октября д.8	Ревизия задвижек/замена (отопление)	шт.	44	Ф80мм - 2 шт.	июль		
ул. Валдайская д.45	Ревизия задвижек	шт.	4		июнь		
ул. Кузнецова б	Ревизия задвижек	шт.	4		июль		
ул. Желябова д.16	Ревизия задвижек	шт.	12		май		
ул.Валдайская д.16	Ревизия задвижек	шт.	4		май		
ул.Новоселецкая д.28	Ревизия задвижек	шт.	4		июнь		
	<b>Итого задвижек</b>	<b>шт.</b>	<b>72</b>				
<b>Жарый Н.П.</b> 01.06-15.06.2025;03.08.26-16.08.26							
ул. Вышневолоцкая д.36	Ревизия задвижек	шт.	12		май		
ул.Набережная 60-лет Октября д.5	Ревизия задвижек	шт.	12		июнь		
ул. Рабочая д.21	Ревизия задвижек	шт.	4		май		
ул. Ленинградская д.44	Ревизия задвижек	шт.	4		июль		
ул. Свободы д.18	Ревизия задвижек	шт.	4		июль		
ул.Набережная 60-лет Октября д.1	Ревизия задвижек	шт.	36		июнь		
ул.Вышневолоцкая д.39А	Ревизия задвижек	шт.	4		май		
ул.Гонимая д.36	Ревизия задвижек	шт.	5		май		
	<b>Итого задвижек</b>	<b>шт.</b>	<b>81</b>				
<b>Ханцевич А.В.</b> 29.06-15.07.26;24.08.26-06.09.26							
ул. Южная д.47	Ревизия задвижек	шт.	12		июль		
ул. Свободы д.10	Ревизия задвижек	шт.	8		июль		
ул. Ленинградская д.29	Ревизия задвижек/замена (отопление, хвс - 1)	шт.	12	Ф 80 - 6, Ф 50 - 2	июль		

ул. Ленинградская д.15	Ревизия задвижек	шт.	16			
ул. Рабочая д. 1	Ревизия задвижек	шт.	10		июль	
ул. Рабочая д.7	Ревизия задвижек	шт.	4		июль	
ул. Гончарная д.2	Ревизия задвижек	шт.	4		июнь	
ул.Кокорина д.54	Ревизия задвижек	шт.	4		июнь	
ул. Кокорина д.56	Ревизия задвижек	шт.	4		май	
ул.Кокорина д.58	Ревизия задвижек	шт.	4		май	
	<b>Итого задвижек</b>	<b>шт.</b>	<b>78</b>			
<b>Ягнышев Е.Д. 27.06-05.07.26; 07.09.26-30.09.26</b>						
ул. К.Либнехта д.47	Ревизия задвижек	шт.	4			
ул. Свободы д.16	Ревизия задвижек	шт.	4		июнь	
ул. Ленинградская д.91	Ревизия задвижек/замена (отопление)	шт.	6	Ф 50 (разъб.) - 2	июнь	
ул.Набережная 60-лет Октября д.2	Ревизия задвижек	шт.	8		июль	
ул.Набержная 60 лет Октября д.3	Ревизия задвижек	шт.	12		май	
ул.Набережная 60 лет Октября д.4	Ревизия задвижек	шт.	4		май	
ул. Ленинградская д.40	Ревизия задвижек	шт.	12		май	
ул. Ленинградская д.48	Ревизия задвижек	шт.	6		июль	
ул. Революции д.4А	Ревизия задвижек	шт.	4		июнь	
	<b>Итого задвижек</b>	<b>шт.</b>	<b>60</b>		май	
<b>Васильев Н. Вл.</b>						
ул.Международная д.6	Ревизия задвижек	шт.	4			
ул. Международная д.13	Ревизия задвижек	шт.	6		июнь	
ул.Международная д. 33	Ревизия задвижек	шт.	16		июнь	
ул. Ленинградская д. 47	Ревизия задвижек	шт.	6		июль	
ул.Новоселицкая д. 40	Ревизия задвижек	шт.	5		июль	
ул. Новоселицкая д. 47	Ревизия задвижек	шт.	4		май	
	<b>Итого задвижек</b>	<b>шт.</b>	<b>66</b>		май	
	<b>Итого задвижек на ревизию</b>	<b>шт.</b>	<b>419</b>			
	<b>Итого задвижек на замену</b>	<b>шт.</b>		<b>22</b>		
<b>Котельная ЦЭС АО "БКО"</b>	<b>01.07 - 15.07.2026 год</b>					
<b>Котельная №5 ТК "Новгородская"</b>	<b>18.05 - 01.06.2026 год.</b>					

Раздел 2. Ремонт - промывка водоподогревателей

Адрес	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Материалы	Срок	
ул.Новоселенка д.28	Теплообменник	шт.	1		июнь	
ул. Желябова д.16	Теплообменник	шт.	2		май	
ул.Рабочая д.21	Теплообменник	шт.	1		май	
ул. Ленинградская д.27	Теплообменник	шт.	1		май	
ул. Набережная 60лет Октября д.8	Теплообменник	шт.	1		май	
ул. Набережная 60лет Октября д.8	теплообменник	шт.	1		июль	
ул. Набережная 60лет Октября д.8	Теплообменник	шт.	1		июль	
ул. Набережная 60лет Октября д.8	Теплообменник	шт.	1		июль	
ул. Ленинградская д.29	Бойлер	шт.	1		июль	
ул. Рабочая д.1	Бойлер	шт.	1		июнь	
		шт.	1		июль	

ул. Кокорина д. 26	Теплообменник	шт.	1			
ул. Гончарная д. 2	Теплообменник	шт.	1		июнь	
ул. Кокорина д. 5	Теплообменник	шт.	1		май	
ул. Вышневолоцкая д. 18	Теплообменник	шт.	1		май	
ул. Ленинградская д. 15	Теплообменник	шт.	1		май	
ул. Ленинградская д. 91	Теплообменник	шт.	1		май	
ул. Ленинградская д. 47	Теплообменник	шт.	2		июнь	
ул. К. Либнехта д. 47	Теплообменник	шт.	1		июнь	
ул. Гончарная д. 36	Теплообменник	шт.	1		июль	
ул. Рабочая д. 7	Бойлер	шт.	1		июль	
ул. Южная д. 47	Бойлер	шт.	1		июнь	
ул. Ленинградская д. 48	Теплообменник	шт.	1		июнь	
ул. Вышневолоцкая 36	Теплообменник	шт.	1		июнь	
ул. Валдайская д. 45	Теплообменник	шт.	1		май	
ул. Международная д. 33	Теплообменник	шт.	1		июнь	
ул. Международная 13	Теплообменник	шт.	1		июнь	
ул. Кокорина д. 54	Теплообменник	шт.	1		июль	
ул. Кокорина д. 56	Теплообменник	шт.	1		май	
ул. Кокорина д. 58	Теплообменник	шт.	1		май	
ул. Валдайская д. 16	Теплообменник	шт.	1		май	
ул. Международная д. 6	Теплообменник	шт.	1		май	
ул. Вышневолоцкая д. 20	Теплообменник	шт.	1		июль	
ул. Ленинградская д. 44	Теплообменник	шт.	1		июль	
					июль	

Начальник управления  
ООО "УК СЭИС-2"



Тимофеев В.С.